



CONTRACTOR PERFORMANCE EVALUATION REPORT RAPPORT D'ÉVALUATION DU RENDEMENT DE L'ENTREPRENEUR

PROTECTED
PROTÉGÉ

Name and address of Contractor - Nom et adresse de l'entrepreneur KCL CONTRACTING & ENG. LTD. 55 ADMINISTRATION RD, UNIT 15 CONCORD, ONTARIO L4K 4G9		Description of work - Description des travaux RANGE CONTROL BLDG R-86 CFB BORDEN	
Contractors Superintendent - Contremaître de l'entrepreneur LARRY CASINELLI			
Tender identification no. N° de l'appel d'offres FD-DCC-003-704	Contract award amount Montant du marché adjugé (\$) 467,800.00	CONTRACT DATES DATES DU MARCHÉ	
Work order no. N° d'ordre de travail	Final - Montant final (\$) 610,801.26	Contract completion - Date d'achèvement des TRAVAUX Original - Originale JUNE 1, 1999	
Project no. - N° du projet PF # 2453	Number of change orders Nombre d'ordres de changement 6	Interim - Provisoire JUNE 1, 1999	Final - Finale SEPT 15/99
File no. - N° du dossier BN 429-49	Project / Property manager - Gestionnaire du projet / l'immobilier		Telephone no. - N° de téléphone

QUALITY OF WORKMANSHIP - QUALITÉ DES TRAVAUX EXÉCUTÉS	Category - Catégorie	Points	Point rating Éval. numérique
This is the rating of the quality of the workmanship. At final completion the quality of the materials and equipment incorporated in the work must meet the requirements set out in the plans and specifications. Il s'agit de l'évaluation de la qualité des travaux exécutés. À l'achèvement des travaux, la qualité des matériaux et de l'équipement doit satisfaire aux exigences établies dans les plans et devis.	Below average Intérieur à la moyenne Satisfactory Satisfaisant Above average Supérieur à la moyenne Superior Supérieur	0 or - ou 5 10 or - ou 15 20 or - ou 25 30	25
TIME DELAY / DÉCALÉ This is the rating of the timeliness of completion considering the actual completion date compared with the original (or amended) contract completion date and allowing for conditions beyond the control of the contractor. Évaluation du délai d'exécution des travaux en prenant en considération la date actuelle d'achèvement des travaux par rapport à la date originale (ou modifiée) et en tenant compte des conditions indépendantes de la volonté de l'entrepreneur.	Unacceptable Inacceptable Very late Très en retard Late En retard On time À temps	0 or - ou 5 10 or - ou 15 20 25 or - ou 30	25
MANAGEMENT - GÉNÉRIQUE This is the rating of the contractor's overall management of the project based on its effect on the level of effort required of PWC. Évaluation de la prestation globale du projet par l'entrepreneur en fonction de son incidence sur le niveau d'effort exigé de PWC.	Unacceptable Inacceptable Below average Intérieur à la moyenne Satisfactory Satisfaisant Above average Supérieur à la moyenne Superior Supérieur	0 or - ou 5 10 or - ou 15 20 25 or - ou 30 35 or - ou 40	35
Overall point rating Évaluation globale numérique			85

Comments - Commentaires

PWC - TPC	Name - Nom Ian R. Ashton	Title - Titre Project Engineer	Signature 	Date Sept 27/99
-----------	------------------------------------	--	---------------	---------------------------